

Projekt: SSB-Folmaßnahme Neubau B10 Rosensteintunnel (Nr. 03/2019)

- Aktuell:**
- Neckartalstr.: Umbauwochenende 09./10.11.2019, Umlegung der eingleisigen Strecke - Bilder 1-6
 - Pragstr.: In diesem Bauabschnitt wurden alle SSB-Arbeiten bereits abgeschlossen



Bild 1: Einbau von Gleisrahmen



Bild 2: Anpassung der Fahrleitungsanlage




Bild 3: Einbau von Gleisrahmen



Bild 4: Einbau von Gleisrahmen




Bild 5: Einbau von Gleisrahmen




Bild 6: Verschweißen der Schienenstöße